



Szám: 101/...-.../2023.

Előterjesztő: Mórocz László polgármester

Előkészítő: Szűcsné Kundrák Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS 3. NAPIRENDI PONT

A Képviselő-testület 2023. november 8-i ülésére

Tárgy: Döntés az MFP-ÖTIK/2021 faluház felújítás pályázattal kapcsolatos pótmunkákról

Melléklet: Pótmunka árajánlat

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021-ben a Magyar Falu Program keretében az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 megnevezésű elnyert pályázat keretében megvalósuló faluház felújítása munkálatai megvalósítására a képviselő-testület a 166/2022. (XII. 1.) képviselő-testületi határozatával az ArchiCont Kft-t (székhely: 8200 Veszprém, Rózsa u. 23. fsz.1.) választotta kivitelezőnek a benyújtott bruttó 28.142.437.- Ft ajánlati ár alapján.

A kivitelező a munkálatok során jelezte, hogy előre nem látott költségek merültek fel, így az alábbi pótmunkák váltak szükségessé: aljzat javítása, helyreállítása (feltört és mozgó járólapok kibontása, aljzat szintrehozása, javítása); melegburkolás elkészítése; gipszkarton fal építése; felületképzési munkák.

A pótmunkák költsége a mellékelt árajánlat alapján bruttó 1.270.000.- Ft, amelynek teljes összegét önkormányzati önrőből kell finanszírozni. A megemelkedett költségek fedezete a 2023. évi költségvetés tartalékkerete.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozati javaslat, elfogadására.

Balatonszőlös, 2023. november 3.



Mórocz László
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2023. (XI. 8.) képviselő-testületi határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „**Döntés az MFP-ÖTIK/2021 faluház felújítás pályázattal kapcsolatos pótmunkákról**” című napirendet, és az alábbi döntést hozta:

1./ Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Archicont Kft. által benyújtott árajánlat alapján az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 megnevezésű pályázat keretében megvalósult faluház felújításával kapcsolatos pótmunkák összegét elfogadja. A pótmunkákból eredő többletköltség nettó összege 1.200.000.- Ft, azaz bruttó 1.270.000.- Ft, amelynek fedezeté a Képviselő-testület az önkormányzat 202. évi költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelező pótmunkával kapcsolatos árajánlata alapján a pótmunkával kapcsolatos kivitelezői szerződést aláírja és az azzal kapcsolatos nyilatkozatokat megtegye.

Felelős: Mórocz László polgármester

Határidő: azonnal